



IA para Directores de Proyectos



Prompts esenciales para agilizar el desarrollo de un Plan de Proyecto de calidad



 Junio 1, 2, 3 y 4 de 2026

 Horario: 16:00 a 20:00

 Aula virtual - Videoconferencia en tiempo real

 16 horas

PLAZAS LIMITADAS

Inscripción hasta
Mayo 22 de 2026

Precio asociados: 230 € + IVA
Precio no asociados: 300 € + IVA
Bonificable FUNDAE: Hasta 228,80€

Información del curso

Objetivos

- Adquirir habilidades para desarrollar Planes de Proyecto de calidad con ayuda de IA
- Adquirir conocimientos de definición de prompts como apoyo en el desarrollo de Planes de Proyecto
- Escribir prompts que la IA pueda entender e interpretar con precisión para definir los diferentes componente de un Plan de Proyecto
- Utilizar la IA para agilizar tareas de desarrollo de Planes de Proyecto



José Moro Melón

Consultor senior y formador experto en Dirección de Proyectos

Con amplia experiencia en entornos industriales y tecnológicos. Combina el rigor del PMBOK con un enfoque práctico, acercando la gestión real de proyectos a través de casos, herramientas profesionales y el uso de Inteligencia Artificial aplicada a la toma de decisiones.

Dirigido a

Curso dirigido a Gestores de proyectos, Controllers, Directores, Planificadores, responsables de producción, personal de oficinas técnicas.

Requisitos técnicos

El alumno deberá de disponer de ordenador con webcam, altavoces, micrófono y conexión a Internet.

Contenidos

- ◆ Empezando con la IA
 - Introducción a la creación de prompts
 - Experimentando la IA con ChatGPT, Google Gemini, Copilot y Dall-e
 - Ejemplos de prompts para diferentes tareas del Director de Proyecto
- ◆ Anatomía de un prompt efectivo
 - Elementos clave de un prompt
 - Cómo escribir prompts claros y concisos
 - Cómo usar la información de manera efectiva
 - Cómo dar instrucciones precisas a la IA
 - Evitar errores comunes en la creación de prompts
- ◆ Ejercicios prácticos de creación de prompts
 - Prompts para la identificación y análisis de interesados
 - Simulación de identificación de interesados
 - Descubrimiento de intereses ocultos con técnicas de Design Thinking
 - Análisis y clasificación de interesados
 - Prompts para constitución del proyecto
 - Definición de objetivos SMART
 - Definición de requisitos
 - Identificación de riesgos
 - Hitos clave
 - Prompts para elaboración de planes de gestión
 - Prompts para definición del plan
 - Prompts para recopilación de requisitos y matriz de trazabilidad de requisitos
 - Prompts para definición de la EDT / WBS
 - Prompts para definición y creación de cronograma
 - Prompts para definición de la EDO
 - Prompts para la definición de matrices de asignación de responsabilidad
 - Prompts para definir requisitos, pruebas y controles de calidad
 - Prompts para identificar, priorizar y evaluar riesgos
 - Prompts para definir el presupuesto

Este curso otorga 16 Contact Hours válidas para la certificación PMP del Project Management Institute y 16 PDUs para el mantenimiento de la certificación PMP.

Inscripciones



aclunaga@aclunaga.es
rcernadas@aclunaga.es



981 578 206

Reserva tu plaza ahora